

# Routekaart **Veerkrachtige** Buurten Zwijndrecht

## Terugblik 2024

- Vaststelling ambitiedocument.
- Eerste buurtscan Kloosstraat uitgevoerd.
- Toekenning van €5,8 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds.
- Burgemeester gestart als voorzitter van de coalitie.
- Samenstelling en kennismaking bestuurlijke stuurgroep.
- Bespreking van randvoorwaarden, verwachtingen en kaders van het programma.
- Akkoord op de programma-aanpak.
- Bestuurders betrokken medewerkers van hun organisaties bij de experttafels.
- Structuur van het programmabureau en de route naar een sterk uitvoeringsprogramma vastgesteld.



## Januari 2025

- Start stuurgroep.
- Start pijlerleiders Leren, Werken en Wonen.
- Eerste experts voor de experttafel bekend.



## Februari 2025

- Pijlerbijeenkomsten van start gegaan.
- Vrijwel alle experts voor de experttafels bekend.
- Experttafels gestart.
- Pijlerleider Gezondheid gestart.
- Verzending nieuwsbrief 1.



## Maart 2025

- Pijlerleider Veiligheid gestart.
- Start 1-op-1 overleggen tussen bestuurders, pijlerleiders en programmabureau.
- Verzending nieuwsbrief 2.



## April 2025

- Stuurgroepvergadering.
- Verzending nieuwsbrief 3.
- Pijlerinhoud gereed



## Mei 2025

- Conceptversie uitvoeringsprogramma naar stuurgroep en coalitie.
- Stuurgroepleden halen input op bij eigen sector.
- Stuurgroepvergadering.
- Coalitievergadering.
- Verzending nieuwsbrief 4.



## Juni 2025

- Samenwerkingsbijeenkomst waarbij input opgehaald wordt.
- Programmabureau en pijlerleiders aan de slag met input.
- Verzending nieuwsbrief 5.



## Juli 2025

- Redactie en vormgeving uitvoeringsprogramma.
- Verzending nieuwsbrief 6.



## Augustus 2025

- Opgemaakte versie uitvoeringsprogramma naar coalitie.
- Verzending nieuwsbrief 7.



## September 2025

- Coalitievergadering: **Besluitvorming uitvoeringsprogramma**.
- Laatste wijzigingen, opmaak en drukwerk uitvoeringsprogramma.
- Verzending nieuwsbrief 8.



## Oktober 2025

- Oplevering definitief uitvoeringsprogramma.